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Информация о проведении контрольного мероприятия 

«Анализ результативности мер, принимаемых по выявлению и  

сокращению объемов незавершенного строительства  

Калманского района по состоянию на 01.01.2020 года за 2017-2019гг.» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 1.11 

Плана работы Контрольно-счетной палаты Калманского района Алтайского 

края на 2020 год и распоряжение Контрольно-счетной палаты Калманского рай-

она №33 от 30.09.2020г. о проведении контрольного мероприятия «Анализ ре-

зультативности мер, принимаемых по выявлению и сокращению объемов неза-

вершенного строительства в муниципальном образовании Калманский район по 

состоянию на 01.01.2020 года за 2017-2019г.г.» (совместно со Счетной палатой 

Алтайского края). Контрольное мероприятие проведено в соответствии с Про-

граммой, утвержденной 30.09.2020г. аудитором Контрольно-счетной палаты 

Калманского района Алтайского края. 

Цель проверки: анализ результативности мер, принимаемых органами 

местного самоуправления по выявлению и сокращению объемов незавершенно-

го строительства в муниципальном образовании Калманский район за период 

2017-2019гг. 

Предметы контрольного мероприятия: деятельность органов местного 

самоуправления Калманского района Алтайского края, направленная на сокра-

щение объемов и количества объектов незавершенного строительства. 

Объект контрольного мероприятия: главные распорядители бюджет-

ных средств Калманского района Алтайского края (администрация муници-

пального образования Калманский район и комитет по образованию админист-

рации Калманского района). 

Вопросы контрольного мероприятия:  

1. Объем и количество объектов незавершенного строительства (далее – 

«ОНС») в муниципальном образовании Калманский район, в том числе объек-

тов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или про-

должается более пяти лет.  

2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетно-

сти по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется 

ли положение по учету ОНС, ведётся ли реестр ОНС). 

3. Причины, препятствующие сокращению объемов и количества объек-

тов незавершенного строительства (в том числе имеется ли план поэтапного 

снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения). 

Проверяемый период: 2017г.-2019г. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 01 октября 2020 года 

по 14 октября 2020 года. 

Ответственный исполнитель: аудитор Контрольно-счетной палаты Кал-

манского района Шалагина О.Г. 
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Выводы 

1. На 01.01.2020г. в муниципальном образовании Калманский район 

17 объектов незавершенного строительства, общий объем вложений в которые, 

составляет 306 311,05 тыс. рублей.  

2. Все ОНС, расположенные на территории Калманского района, относятся 

к объектам социального назначения.  

3. Общий объем вложений, строительство которых ведется более пяти лет, 

составляет 107 385 тыс. рублей. Доля ОНС, строительство которых ведется бо-

лее пяти лет, в общем объеме незавершенного строительства объектов социаль-

ного назначения на 01.01.2020 составляет 41,2% (от общего количества ОНС) и 

35,1% (от общего объема вложений в ОНС).  

4. Отсутствуют объекты, строительство которых приостановлено либо за-

консервировано. 

5. За анализируемый период в муниципальном образовании Калманский 

район: 

5.1) не разрабатывались планы поэтапного снижения объемов и количества 

объектов незавершенного строительства;  

5.2) не разработано и не утверждено положение по учету объектов неза-

вершенного строительства муниципальной собственности муниципального об-

разования Калманский район;  

5.3) не вёлся реестр ОНС;  

5.4) не был определен орган местного самоуправления (отдел администра-

ции), в полномочия которого входит выявление и сокращение объемов неза-

вершенного строительства, а также учет объектов незавершенного строительст-

ва и ведение реестра таких объектов на территории Калманского района.  

6. В 2019 году (31.12.2019) администрацией Калманского района была про-

ведена инвентаризация объектов незавершенного строительства. 

Рекомендации и предложения 

1. Во исполнение пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объе-

мов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного 

Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 727п-П13, в соответствии с письмом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 № 

6235-ЕЕ/Д17 «О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количе-

ства объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подго-

товке», ежегодно разрабатывать и выполнять План поэтапного снижения объ-

емов и объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании 

Калманский район. 

2. В соответствии с приказом Минфина от 13 июня 1995 года № 49 «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» ежегодно проводить инвентаризацию объектов 

незавершенного строительства и оценку технического состояния объектов 

незавершённого строительства. 

3. Обоснованно определять код статуса объекта на отчетную дату и код 
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целевой функции объекта в документах бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(ф. 0503190, ф. 0503790). Информация об ином статусе объекта (код статуса 05) 

в случае реализации инвестиционного проекта должна раскрываться в текстовой 

части Пояснительной записки (ф. 0503160). 

4. Своевременно передавать затраты по проектной документации балан-

содержателю. 

5. В соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ 

от 06 марта 2017г. №5536-ЕЕ/Д17и, пунктом 1 раздела 1 поэтапного плана сни-

жения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвер-

жденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Феде-

рации Шуваловым И.И. 31 января 2017 г. №727п-П13 разработать и утвердить 

Положение по учету объектов незавершенного строительства муниципальной 

собственности муниципального образования Калманский район и вести Реестр 

объектов незавершенного строительства на территории муниципального обра-

зования Калманский район, ежегодно проводить мониторинг объема и количе-

ства объектов незавершенного строительства, предпринимать всесторонние ме-

ры по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства 

муниципального образования Калманский район. 

 

Акт №02-2020 от 14.10.2020г. о результатах контрольного мероприятия 

направлен: 

- главе Калманского района Алтайского края; 

- председателю районного Собрания депутатов Калманского района Алтайского 

края; 

- в Счетную палату Алтайского края. 

 

С учетом выводов, предложений и рекомендаций Контрольно-

счетной палаты по результатам проведения контрольного мероприятия  

администрацией Калманского района:  

- издано постановление администрации района № 504 от 06.11.2020г. «Об 

утверждении положения по учету объектов незавершенного строительства на 

территории Калманского района» и размещено на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет; 

- издано постановление администрации района №542 от 01.12.2020г. «Об 

утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов 

незавершенного строительства по муниципальному образованию Калманский 

район» (в соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ 

от 13.03.2017 № 6235-ЕЕ/Д17) и размещено на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет; 

- определено подразделение администрации района, ответственное за 

учет и ведение реестра объектов незавершенного строительства недвижимого 

имущества на территории Калманского района - комитет администрации 

Калманского района по управлению муниципальным имуществом. 


